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VSeobecné obchodni podminky spoleCnosti
REALM Stav s.r.o., pro smlouvy o dilo
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Tyto VSeobecné obchodni podminky (,VOP*) tvofi nedilnou sou¢ast smlouvy o Dilo (,SOD*)
uzavfené mezi spoleénosti REALM Stav s.r.o., ICO:172 42 398, se sidlem: K hajovné 753/9,
Libus, 142 00 Praha 4, jako objednatelem (,Objednatel) a tfeti osobou jako zhotovitelem
(.Zhotovitel), (Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,Strany*).

Tyto VOP obsahuji podrobnou Upravu vzajemnych prav a povinnosti mezi Objednatelem a
Zhotovitelem. OdliSna ujednani v SOD maji prednost pred témito VOP.

Smlouva o dilo mize byt uzavrena i jako akceptovana objednavka.
DiLO

Dilem je zhotoveni véci, montaZz véci, udrzba véci nebo hmotné zachyceny vysledek jiné
¢innosti, ¢i zhotoveni stavby, jeji ¢asti, jakoz i jiné Cinnosti slouzici ke zhotoveni stavby, tak jak
je blize specifikovano v SOD (,Dilo®).

Zhotovitel provadi Dilo dle jim zpracovaného harmonogramu, ktery podléha schvaleni
Objednatele. Schvaleny harmonogram provadéni Dila se stava nedilnou soucasti SOD.

PROVADENI DILA

Zhotovitel provadi Dilo sam, prostfednictvim svych kvalifikovanych zaméstnancl nebo
prostfednictvim tfetich osob odborné zpulsobilych. V pfipadé pouziti tfeti osoby k plnéni SOD,
odpovida Zhotovitel tak, jako by Dilo provadél sam. Zhotovitel je povinen provést Dilo sjednané
v SOD v souladu se smluvnimi podminkami, pfedanou projektovou dokumentaci pro provadéni
Dila (provadéci projektova dokumentace) a dalSimi podklady, pokyny Objednatele, s odbornou

péci, a to bez vad a nedodélkl a tak, aby bylo kompletni, funkéni a splfiovalo poZadovany ucel
a chranit jej az do doby jeho prevzeti Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni kvalifikovany odborny dohled pfi provadéni Dila, jakoz i
dodavat materialy a stavebni sou¢asti zafizeni stavenisté a jiné véci potfebné pro pinéni SOD.

Zhotovitel odpovida za to, Ze jeho nabidka je spravné a uplné kalkulovana, Ze ceny ve
vykonovych a cenovych soupisech nebo na jinych mistech v SOD jsou postacujici, aby byly
kryty vSechny naklady, které vznikly v souvislosti s SOD.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pokyny Objednatele, pokud neodporuji obsahu SOD nebo
pravnim pfedpisim a pfesné a vc€as je plnit. Pokud Zhotovitel nesplni pokyn Objednatele bez
zbyte€¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 2 dnli ode dne obdrzeni pokynu, je Objednatel
opravnén zapsat pokyn do stavebniho deniku, pfipadné zaslat Zhotoviteli pisemny pfikaz.
Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude Zhotovitelem splnén do 3 dnll od zapsani do
stavebniho deniku nebo od doruceni, je Objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sam uzna
za nezbytna k provedeni praci na uéet Zhotovitele, a to v€etné provedeni Dila anebo jeho ¢asti
tfeti osobou. Objednatel je opravnén zapo ist veSkeré takto vzniklé naklady vuci ¢astkam
dluznym Zhotoviteli nebo ¢astkam, které bude povinen hradit v budoucnu. Uplatnéni opravnéni
vyplyvajicich z tohoto €lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost Zhotovitele za jim
realizované Dilo nebo jeho &ast. V pfipadé, ze Zhotovitel provede Dilo pouze z ¢asti, odpovida
v plném rozsahu za provedeni takové &asti v€etné zarucni odpovédnosti. Zhotovitel je povinen
splnit pokyny Objednatele neprodlené, pokud se tyto pokyny vztahuji k zalezitostem tykajicim
se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem. Zhotovitel se
rovnéz zavazuje plnit povinnosti vyplyvajici ze vSech rozhodnuti spravnich organ, ktera mu
byla pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zptsobem. Na vyzvu
Objednatele se Zhotovitel zu€astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska.
Zhotovitel je povinen, pokud o to pozada Objednatel, podepsat potfebné dokumenty a
poskytnout soucinnost potfebnou k Uplnému a ucinnému zajisténi prav Objednatele, resp.
investora (vySSiho objednatele). VeSkeré €innosti a naklady Zhotovitele souvisejici s pinénim
dle tohoto odstavce jsou obsaZeny ve sjednané cené Dila.
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Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat
nedostatky Dila zjisténé a oznacené v prabéhu jeho realizace opravnénym zastupcem
Objednatele.

Zhotovitel pfeda Objednateli 10 dnud pfed zahajenim Dila, jmenny seznam svych zaméstnancd,
ktefi se budou podilet na realizaci Dila, a ktefi jedini budou mit povolen vstup na stavenisté
(tento seznam Ize v pribéhu Dila aktualizovat doru¢enim zmény potvrzené odpovédnym
zastupcem Zhotovitele), nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel bude predavat Objednateli béhem provadéni Dila anebo podle okolnosti téz pfi
provedeni Dila, nedohodnou-li se strany jinak:

(a) doklady o kvalité zabudovanych material(i (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se
zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a
souvisejicimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy,

(b)  denni hlaseni o aktualnim poctu, jménech a profesnim slozeni zaméstnancu Zhotovitele
na stavbé (zapisem ve stavebnim deniku),

(c) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a
mé&feni do 2 pracovnich dni od jejich provedeni,

(d) nejpozdéji 14 dn( prfed zahajenim prejimaciho Fizeni ostatni doklady nutné k
pfejimacimu fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jim stanovenou opravnénou osobu zapisem
ve stavebnim deniku ke kontrole v8ech praci, které maji byt zabudované, zakryté nebo se
stanou nepfistupné, nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Pokud se Objednatel nedostavi a
nevykona kontrolu téchto praci, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude Objednatel
dodateéné poZadovat odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen tento poZadavek splnit na
naklady Objednatele za predpokladu, Zze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly
fadné provedené. V opa¢ném pfipadé nese vSechny naklady Zhotovitel. Nevyzve-li Zhotovitel
Objednatele ke kontrole téchto praci, je Zhotovitel povinen na pisemnou zZadost Objednatele
ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, atoiv
pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku a pisemné vyzvat nejméné 4 pracovni
dny pfedem Objednatele, nebo jim stanovenou opravnénou osobu k Ucasti na pfedepsanych
nebo dohodnutych zkouskach.

Objednatel miize pozadovat, aby ti zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé nebo
zaméstnanci poddodavatelu, které Objednatel povazuje za odborné nebo jinak nezplsobilé v
souvislosti s provadénim Dila, byli nahrazeni jinymi a Zhotovitel je povinen této zadosti
neprodlené vyhovét.

Zhotovitel se zavazuje vzdy pferusit prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele.
Rozhodne-li Objednatel o pferuseni praci z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvné
neodpovidajiciho plnéni &i provadéni Dila Zhotovitelem &i z titulu dodani neodpovidajiciho i
nevyhovujiciho materialu, zafizeni &i jiné véci dodané Zhotovitelem, nevznikéa Zhotoviteli narok
na prodlouzeni terminu dokonceni Dila. Objednatel je opravnén rozhodnout o obnoveni
provadéni Dila po odpadnuti divodu k preruseni provadéni Dila, o obnoveni provadéni Dila v
omezeném rozsahu nebo za u€elem odstranéni vadného plnéni.

Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu pierusit provadéni Dila v pfipadé, zjisti-li pfi
provadéni Dila skryté pfekazky znemoznujici jeho provedeni sjednanym zpuisobem. Prerusi-li
prace Zhotovitel, zavazuje se tuto skute€nost nejpozdéji do 12 hodin od jejiho zjisténi pisemné
oznamit Objednateli, o této skuteCnosti provést zapis do stavebniho deniku, a to spolu se
zpravou o predpokladané délce pferuseni praci a jeho pfic¢inach.

PFi kazdém preruSeni praci se Zhotovitel zavazuje Objednateli pisemné doporucit navrh
zpUsobu zabezpecujiciho nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zpusob odstranéni prekazek provadéni
Dila. Objednatelem schvalena opatfeni se Zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se dale
zavazuje vynalozit veSkeré usili k tomu, aby byly divody, které vedly k preruseni praci,
odstranény.
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do 3 pracovnich dnd od jejich obdrzeni. Po odstranéni prekazek provadéni Dila se Zhotovitel
zavazuje pokracovat v jeho provadéni zplisobem a v rozsahu sjednaném SOD.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE A PODKLADY PRO PROVADENI DiLA

Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména
po strance technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim
z4kladé Dilo provést. Plati, Ze Zhotovitel shledal pfevzatou projektovou dokumentaci
bezvadnou, pokud proti jejimu obsahu do 10 dnt od jejiho prevzeti neoznamil Objednateli své
namitky.

Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak pfed zahajenim
praci pisemné informovat o zjiSténych vadach, rozporech a nelplnostech v pfedané projektovée
dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od
Objednatele ke zhotoveni Dila, v€etné pisemného predlozeni navrhd na jejich feseni, ktera
musi byt, po dohodé Stran, provedena v pfiméfené lhateé.

Opomene-li Zhotovitel podat pisemné upozornéni nebo nesplni-li svoji povinnost pfezkoumat
pfedanou projektovou dokumentaci, jiné podklady, doklady nebo véci, zavazuje se uhradit
Objednateli k jeho vyzvé veSkeré z toho vzniklé Skody, popfipadé odstranit zavady vzniklé
pouzitim podkladd ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen, pokud je to nutné nebo bude-li to Objednatel pozadovat, na viastni naklad
a nebezpeci vyhotovit vyrobni dokumentaci, ktera bude detailnim rozpracovanim dokumentace
pro provedeni Dila.

Pokud Objednatel pfeda Zhotoviteli vlastni vyrobni dokumentaci, je Zhotovitel povinen tuto
dodanou vyrobni dokumentaci pouZzit pouze k provadéni Dila. Zhotovitel je povinen s odbornou
péci posoudit bezvadnost dodané vyrobni dokumentace a bude odpovidat za spravnost této
dodané vyrobni dokumentace, pokud pisemné neoznami své namitky proti této dodané vyrobni
dokumentaci Objednateli bez zbytecného odkladu po predani vyrobni dokumentace Zhotoviteli.

VICEPRACE A MENEPRACE

Zmeénou Dila (,vicepracemi® nebo ,ménépracemi“) se rozumi provedeni Dila v kvalitativnim
(material, standardy provedeni) nebo kvantitativhim (objemovém) rozsahu jinak, nez jak je
uvedeno v podkladech pro provedeni Dila, tedy provedeni dodateCnych praci, které nebyly
soucasti podkladt pro provedeni Dila a maji byt provedeny (viceprace) ¢i neprovedeni praci,
které byly soucasti podklad(l pro provedeni Dila a prokazatelné provedeny nebyly
(ménéprace). Ke zméné dila Dojde na zakladé nékteré z nasledujicich skute¢nosti:

(a) pozadavku Objednatele;
(b)  zmény podkladu pro provedeni Dila;

(c)  rozhodnuti dot€eného organu statni spravy vztahujiciho se k Dilu vydanému po uzavieni
SOD; nebo

(d)  pozadavku spravcl siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavreni SOD.
Vicepracemi dale nejsou zejména:

(@) prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni Dila podle vysSSich stuprid
projektové dokumentace; tato upfesnéni nepfedstavuji rozSifeni pfedmétu Dila o dalSi
nepfedpokladané &asti, nybrz upravuji v nezbytné nutné mife pfedmét Dila tak, aby Dilo
jako soucast stavby splfovalo ve vSech svych Castech a funkcich zadané vysledné
uzitné, funkcni a technické parametry;

(b) prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou péci pfedvidatelné v
okamziku uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu, aby Dilo bylo dokon&eno
fadné a v€as v souladu s podklady a standardy na né&j kladenymi.

Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnuti Objednatele o snizeni i o zvySeni rozsahu praci.
V pfipadé snizeni rozsahu praci oproti SOD se snizuje cena Dila o cenu praci, materialu,
vyrobkl apod., které na zakladé tohoto rozhodnuti Objednatele nebudou provedeny &i dodany.
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Toto rozhodnuti se Objednatel zavazuje sdélit Zhotoviteli pisemné nejpozdéji 2 dny pred
zahajenim praci, o které se Dilo snizuje. Jakékoliv viceprace ¢i zmény kvality Dila mize
Zhotovitel provést pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.

Objednatel pfedlozi Zhotoviteli pozadavek na viceprace ¢i zménu kvality Dila a vyzada od

Zhotovitele, aby predlozil pisemné, a to nejpozdéji do 2 dnli od predlozeni tohoto pozadavku

nasledujici:

(@) pevnou cenu dodate¢nych nakladu, které predstavuji prace nebo dodavky dle tohoto
pozadavku;

(b)  pevny termin (Ihatu), ve které je Zhotovitel schopen prace nebo dodavky provést;

(c) pripadné pozadavky na doplfiujici informace ohledné rozsahu praci i koordinace s
ostatnimi Zhotoviteli.

Bude-li navrhovat zménu Zhotovitel, pfedlozi tento navrh Objednateli minimalné 2 dny pfed
jeho projednanim s Objednatelem a souc€asné predlozi podklady uvedené v bodé 4.4. tohoto
odstavce.

Pro kalkulaci nakladi pouzije Zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabidky na Dilo.
Jestlize Strany po podani cenové nabidky Zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se
pouziji tyto jednotkové ceny. Pouze v pfipadech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dane prace
v cenové nabidce uvedeny ani jinak dohodnuty, oceni pozadované prace dle ceniku URS
Praha platnych v dobé jednani o zméné ceny Dila, pfi€emz hodnota cenikovych poloZzek bude
pro ucely ocenéni zmény Dila snizena o 20 %. Tam, kde k ocenéni nelze pouzit ani jeden z
popsanych zpusob(l ocenéni, provede Zhotovitel ocenéni individualni kalkulaci odsouhlasenou
Objednatelem.

Dosahnou-li Objednatel a Zhotovitel dohody o nakladech a ostatnich bodech navrhovanych
zmén, vicepraci €i Uspor, pfipravi Objednatel dodatek k SOD, ktery se po jeho podpisu stane
zavaznym pro obé Strany.

Nebude-li v dodatku vyslovné uvedena zména dil€ich terminl Dila nebo terminu dokonceni
Dila, plati terminy sjednané v SOD. Nebude-li v dodatku vyslovné uvedena zména ceny, pak
plati cena sjednana v SOD.

Drobné zmény a upfesnéni Dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti Dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny opravnénym zastupcem Objednatele dle
SOD zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvedené ve
stavebnim deniku provést bez zbyteéného odkladu.

MiSTO PROVADENI DiLA

Mistem provadéni Dila jsou vSechny prostory, které jsou urCeny k vlastnimu provadéni Dila,
zafizeni stavenisté, pfijezdové i pfistupové komunikace v prostoru mista provadéni Dila.
Mistem provadéni Dila jsou i prostory mimo vlastni misto vystavby, slouZici jako skladka, k
pfipravé vyroby &i k stavbé soucasti nebo pfislusenstvi Dila, napf. ke stavbé inZenyrskych siti,
vétracich Sachet apod.

Zhotovitel, jestliZze provadi Dilo mimo svou provozovnu, prohlasuje, Ze provéfil misto provadéni
Dila a porovnal jej s SOD a souvisejicimi dokumenty, které si peclivé prostudoval a zkontroloval
mista ur€ena pro jeho doCasné zafizeni stavenisté. Zhotovitel nema narok na poskytnuti
zadného vyrovnani v duasledku chyb z jeho strany, zanedbani nebo neinformovani se o
podminkach na misté provadéni Dila nebo v jeho okoli.

Zhotovitel si je védom, ze po cely ¢as, béhem vSech fazi provadéni Dila, mohou na misté
provadéni Dila pracovat i jini Zhotovitelé a zavazuje se neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato
skute¢nost neni ddvodem ke zméné smluvnich podminek ani ke zméné sjednaného terminu
provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat k dopravé zaméstnancu, k vodorovné i svislé dopravé materiald,
zafizeni, stroju a nastroji na misté provadéni Dila pouze komunikace, traté a zafizeni k témto
ucelim vymezené Objednatelem, a to v Casech a zplsoby Objednatelem stanovenymi.
Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny bezpecnostni a dopravni pfedpisy, stanovené na
misté provadéni Dila, zejména dodrzovat rychlost jizdy dopravnich prostfedk(l a bezpe¢nost
pfi praci se zdvihacimi zafizenimi.
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ZARIZENi STAVENISTE

Jestlize se k provadéni Dila vyuzZiva zafizeni stavenisté, je Zhotovitel povinen vyuzit
Objednatelem vybudované zafizeni stavenisté. Objednatel urCi Zhotoviteli prostory pro
kancelafské ucely, pro kryté sklady, venkovni plochy jako skladové plochy, sociélni zafizeni a
mista k parkovani. V pfipadé, Ze je zpracovan projekt organizace vystavby (,POV*), seznami
Objednatel s POV Zhotovitele a Zhotovitel je povinen se timto POV fidit.

Zhotovitel uhradi ¢astku ve vySi 0,5 % z ceny Dila za uzivani zafizeni stavenisté a dale veSkeré
naklady za spotfebované energie.

V pfipadé, ze zafizeni stavenisté nebude pro potfeby Zhotovitele dostate¢né, uréi Objednatel
Zhotoviteli dal8i plochy v blizkosti mista provadéni Dila a Zhotovitel vyuZije tyto ur€ené plochy
k vybudovani potfebného zazemi.

Zhotovitel na své naklady zajisti jakakoliv dodate¢na vybaveni mimo zafizeni stavenisté na
misté uréeném Objednatelem, jestlize toto vybaveni potfebuje k realizaci Dila.

Po likvidaci zafizeni stavenisté, vybudovaného Zhotovitelem, bude tento prostor bez prodleni
uveden do plvodniho stavu, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. Zafizeni
stavenisté Zhotovitel odstrani ve Ih(té do 3 dnd po pfevzeti Dila Objednatelem. Zhotovitel
uvede ve stejné Ihaté do puvodniho stavu, vSechny pozemky pouzité doCasné pro provadéni
Dila v€etné zafizeni stavenisté.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohladuje, Ze svoji veSkerou €innost vykonava v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen mit na svém pracovisti (stavenisti) pofadek a uklizeno, stejné jako musi
udrzovat Cisté jim pouzivané komunikace a chodniky. Po ukon&eni provadéni Dila Zhotovitel
zajisti finalni uklid a pracovisté (stavenisté) uvede do puvodniho stavu. Zhotovitel je opravnén
skladovat na stavenidti ¢i jiném misté plnéni svych povinnosti pouze vyrobky uréené k
zabudovani do Dila a pouze ty stroje a zafizeni potfebné k provadéni Dila.

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje dodrzovat pravni predpisy a pokyny Objednatele a
presné a véas je pInit. V pfipadé vzniku jakékoli mimoradné udalosti v oblasti BOZP, PO a ZP
je Zhotovitel povinen informovat Objednatele a o udalosti provést stru¢ny zaznam. Objednatel
je opravnén pferusit prace, a to na naklady Zhotovitele, pokud je pfi provadéni Dila ohroZena
bezpeclnost, Zivot nebo zdravi osob, popf. pokud Zhotovitel pfi své Cinnosti poskozuje nékterou
ze slozek zivotniho prostfedi nebo pokud Zhotovitel provadi Dilo vadné, zpisobem ohrozujicim
kvalitu Dila ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami Objednatele.

Zhotovitel nesmi provadét jakékoli prace nad ramec SOD bez toho, ze by obdrzel pfedchozi
souhlas Objednatele. Pokud tyto provede, pak na vlastni riziko a naklady. To neplati, pokud
tyto prace maiji odstranit bezprostiedné hrozici nebezpeci vzniku 8kody na majetku, &i zdravi
Stran nebo konkrétnich osob, zabranit porusenim BOZP nebo pozaru. Pfipadny podil na
uhradé takovych prokazatelné a ucelné vynalozenych nakladi bude s Objednatelem nasledné
projednan.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude na konci kazdého pracovniho dne provadét prohlidku, zda
vSechny elektrické vypinace jsou vypnuty, plameny uhadeny a zda Zadny odpad nebo material
nedoutna nebo nehrozi nebezpeci jeho vzniceni nebo jiné riziko.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni provadéni Dila stavebni denik Zhotovitele (,SDZ*
anebo ,stavebni denik*), minimalné v rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), v platném znéni a vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Do SDZ se zapisuji vSechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni SOD, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci, odchylky provadénych
praci od projektové dokumentace, jakoZ i Udaje nutné k posouzeni provedenych praci organy
statni spravy. Denni zaznamy se zapisuji v den, kdy byly provedeny prace tvofici obsah téchto
zaznamu. Zhotovitel je povinen pisemné zapisem do SDZ odpovidat na zapisy v SDZ
provedené Objednatelem do 2 pracovnich dnl ode dne provedeni zapisu. Neodpovi-li v tomto
terminu, znamena to, Ze s provedenym zapisem souhlasi. Zapis v SDZ se nepovazuje za
zménu SOD, ale muze slouzit jako podklad pro vypracovani pfipadného dodatku k SOD. SDZ
musi byt v pribéhu provadéni Dila Objednateli i Zhotoviteli trvale pfistupny a jeho listy musi
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8.3.

byt o€islovany souvislou Ciselnou fadou. SDZ musi byt veden do pfedani a prevzeti Dila

¢lanku. 11 téchto VOP.

Zhotovitel umozni pracovnikim dozoru Objednatele, investora (vy$Siho objednatele) a
projektanta zakazky provadét ve dnech praci na pracovisti dozor.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici a poddodavatelé byli zplsobili (zdravotné,
odborné a pravné) k provadeéni Cinnosti, ktera je predmétem SOD.

Na pisemnou zadost Objednatele je Zhotovitel povinen odvolat z provadéni Dila kteréhokoli
pracovnika, jehoZ chovanim je prokazatelné ohroZeno fadné provadéni Dila, &imzZ se rozumi
zejména opakované porusovani protipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP ¢&i ochrany
zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany vykon praci pfi provadéni Dila, ¢i nevhodné
nebo neslusné chovani vici jinym osobam na stavenisti.

Zhotovitel na své naklady zajisti, aby vSechny materidly a zafizeni (technologie) vcetné
vesSkerych do€asnych konstrukci a naradi, ktera hodla pouzit pfi provadéni Dila, mély certifikaty
jakosti/atesty dosvédcCujici jejich bezpecnost a pozadované parametry, které jsou podle
pravnich predpisti Ceské republiky vyZadovany. Zhotovitel je povinen déle na své naklady
zajistit provedeni vSech testll, zkousek a méfeni, ktera jsou dle pravnich predpist Ceské
republiky vyZadovana v souvislosti s materialem, postupy anebo zafizenimi, které maji byt
pouZzity pfi provadéni Dila.

Zhotovitel odstrani a nahradi konstrukce, materialy, vyrobky, popf. prace oznacené
odivodnéné Objednatelem jako nevyhovujici pro Ffadné provedeni Dila. V pfipadé, ze
Objednatel oznaci urcitou dodavku jako nevyhovujici, je povinen sou€asné Zhotoviteli sdélit
dlvod pro takové stanovisko a pozadavky, které je nutné pfi napravé spinit.

Dale je Zhotovitel povinen na své naklady vSechny stavebni vyrobky a konstrukce stavby, které
by mohly byt pfi provadéni Dila posSkozeny nebo znecistény, opatfit vhodnym a ucinnym
zajisténim, ¢i krytim (napf. ochrannou folii) a toto bezprostfedné na vyzvu Objednatele do 3
dnu na vlastni naklady odstranit.

Zhotovitel zajiStuje ochranu stavenidté a jiz provedenych Casti Dila pfed poskozenim Ci
zni€enim, plUsobenim povétrnostnich vliva &i jinymi ucinky. Zhotovitel zabezpecli veSkera
potfebna pevna a pohybliva mechanicka i nemechanicka zafizeni & vybaveni nutna pro fadné
provedeni Dila.

VSechny prace, které by mohly obtéZovat okoli prachem, koufem, vodou, vibracemi, €i jinymi
ruSivymi vlivy, musi byt patficné zajiStény zasténami nebo musi byt pfijata jina opatfeni (napf.
kropeni), ktera zabrani znecisténi okoli stavenisté. Zhotovitel provede vSechna potfebna
opatfeni, aby neobtéZoval vlastniky a uZivatele sousednich nemovitosti a vefejnost jakymikoliv
ruSivymi vlivy souvisejicimi s provadénim Dila, zejména nikoliv vSak vylu¢né pachem,
prachem, vibracemi, hlukem, no&nim osvitem apod.

Zhotovitel odpovida za Skody, které zplsobi Objednateli nebo tfeti osobé on nebo osoby, které
pouzil k provadéni Dila (napf. poddodavatelé). Zhotovitel se zavazuje takovou Skodu nahradit
Objednateli v penézich do 30 dnu ode dne pisemné vyzvy Objednatele.

KVALITA DIiLA A ZARUKY

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedodélkd a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné& zavaznych technickych norem, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni Dila a SOD, dale bude provedeno v normoveé jakosti kvality
dle platnych CSN s pouzitim vyrobk(i nejvy$si kvalitativni tfidy jakosti a bude provedeno
v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Pfedmét Dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, Zze zhotovené Dilo — a
to kazda jeho ¢ast — bude pIné zplsobilé k ucelu vyplyvajicimu z SOD &i k obvyklému ucelu a
Ze si zachova smluvené nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaru¢ni dobu. Jakékoli odchylky
od vymezeni dila ur€éeného SOD kromé odchylek (zmén) vyzadanych Objednatelem v pribéhu
plnéni nebo zmén, které vyplynou z kolaudac¢niho Fizeni, budou v souladu s § 2615 zakona
€.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (,Ob&ansky zakonik") povazovany za vadné
plnéni.

Zaru¢ni doba, neni-li v SOD stanoveno jinak €ini 60 mésic(l, nebo je urena zarukou uvedenou
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8.10.

8.11.

vyrobcem materialu, minimalné vSak 24 mésicu a zacina bézet dnem nasledujicim dni pfedani
dila dle €. 12 téchto VOP.

Objednatel je opravnén reklamovat vady Dila v zaruéni dobé pisemnou formou. V reklamaci
musi byt popsana vada Dila, uréen narok Objednatele z vady Dila, pfipadné pozadavek na
odstranéni vad Dila, a to v€etné terminu pro odstranéni vad Dila Zhotovitelem. Objednatel je
rovnéz opravnén reklamovat vady Dila v pfipadé, ze budou vuc¢i nému reklamovany Investorem
arovnéz v pfipadé reklamace Dila Objednatele, kdy jeho vady byly zpisobeny vadou Dila, nebo
vlastnosti Dila, o které Zhotovitel védél, nebo mél védét, ze mize zpusobit vadu na Dile
Objednatele.

Zaruc€ni doba se prodluZuje o dobu, ktera po€ina dnem podani pisemné reklamace a kon¢i
datem vyfizeni reklamace.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji ve Ihté (14) dnd, ode
dne, kdy obdrzi reklamaci. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady Dila v této
Ihaté, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu, popfipadé
odstranit vadu sam, a pozadovat po Zhotoviteli uhrazeni veskerych nakladd s tim spojenych,
pfipadné tyto jednostranné zapo ist oproti zadrznému &i pfipadné vystavené bankovni zaruce.
Timto se Zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za vady Dila jako celku ani jeho jednotlivych Casti,
mimo garance tfetich osob za provedenou praci dle tohoto &lanku.

Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku vadného pinéni.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

V pfipadé, Ze vady Dila budou pfi¢inou dalSich Skod, zejména, nikoli vSak vyhradné skod na
Dile Objednatele, zavazuje se Zhotovitel takové Skody Objednateli uhradit.

Zhotovitel je povinen vesSkeré reklamované vady odstranit, prokaze-li se vSak, ze Objednatel
reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele, a Ze se na
ni nevztahuje zaruéni Ihita nebo byla-li vada zpusobena nevhodnym uzivanim Dila
Objednatelem, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady na provedeni takové
opravy, a to v souladu s Cenou Dila a dle jednotkovych cen uvedenych ve vykazu vymer.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych
terminech, odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych v SOD.
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Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci mize Zhotovitel pouzit pouze po
pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén
dohodou o jakosti a cené. Pfipadna zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem k
SOD. V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje uzavfit dodatek k SOD do 7 dnt od predlozeni
navrhu Objednatelem.

Zhotovitel je povinen pred samotnou realizaci odstranéni vady predlozit Objednateli ke
schvaleni pracovné-technologicky postup pro zamyslené odstranéni vady.

Zhotovitel nesmi pro provedeni Dila pouzit vyrobek i materidl, ktery odporuje svymi
vlastnostmi, parametry ¢i kvalitou zakonu €. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobku a o
zméné nékterych zakonu (zakon o obecné bezpecnosti vyrobkl), v platném znéni, a zakonu €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni nékterych zakona, v
platném znéni a nebyl pisemné odsouhlasen Objednatelem.

V prubéhu provadéni Dila je Objednatel opravnén provadét a dokumentovat pribéznou
kontrolu kvality. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu provést napravné opatfeni k
odstranéni neshody ve vécech kvality, ktera byla zjisténa. Pfi opakované neshodé stejného
typu je Zhotovitel povinen prokazatelné pfijmout preventivni opatfeni a vlastni kontrolou
sledovat jeho uginnost.

Zhotovitel je povinen 5 dni pfed konanim jakékoli zkousky oznamit Objednateli termin a misto
jejiho konani. Pokud si Objednatel vymini i€ast na nékteré zkouSce, tato nemuize probéhnout
bez jeho ucasti.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejpozdéji do terminu pfedani a pfevzeti Dila o
vlastnostech pouzitych materiald a vyrobkd, o jejich zivotnosti, slozeni, o postupech ochrany
proti nepfiznivym vliviim prostfedi, o zpusobech a podminkach uzivani véetné vymezeni
prostfedi uzivani, o podminkach a postupech udrzby a likvidace, o vlivech na dalSi materialy a
vyrobky pouzité pro provedeni Dila, jestlize Ize jakykoliv vliv pfedpokladat, a o kategorii
uzivatell, ktefi mohou byt ohrozeni pfi uziti materialu ¢i vyrobku pouzitého pfi provadéni Dila,
se zvlastnim zfetelem k détem a osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré revize, kontroly, zkousky a jiné autorizované sefizeni
provozu (tam, kde je tato povinnost uloZzena pfisluSnymi pravnimi pfedpisy nebo technickymi
normami) jakéhokoli vybaveni nebo jiné ¢asti Dila, v€etné vybaveni a ¢asti Dila provedenych
jeho poddodavateli, provedl na zadost Objednatele jim ureny technicky expert nebo jiny
odbornik s potfebnou akreditaci, popf. autorizaci. V pfipadé takové zadosti hradi Objednatel
veskeré naklady na technického experta nebo jiného odbornika; to neplati, bude-li technickym
expertem nebo jinym odbornikem zjisténo, ze Dilo neni v souladu s SOD. V takovém pfipadé
je Zhotovitel povinen tyto naklady Objednateli nahradit.

ZPUSOB ZAJISTENI BOZP A PO

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se v misté provadéni
Dila s jeho védomim zdrzuji, i t&ch, které se zdrzuji mimo misto provadéni Dila v dosahu
mozného Ucinku provozni ¢innosti Zhotovitele. Objednatel neodpovida za pfipadny Uraz téchto
osob, event. za jinou dalSi 8kodu v pfipadé, Ze se tyto osoby budou pohybovat mimo misto
provadéni Dila Zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za dodrZzovani veskerych pravnich norem upravujicich bezpeé&nost prace
a zaméstnavani osob, zejména zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen aktivné spolupracovat s Objednatelem pfi vyhodnoceni bezpecnostnich
rizik praci a UuCastnit se vzdélavacich akci pofadanych na stavbé Objednatelem pro zajisténi
BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen dostate¢né zajistit osoby pracujici ve vySkach, véetné stavby a
demontaze leSeni.

Zhotovitel zajisti s ohledem na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci koordinaci Cinnosti
zaméstnancu a ostatnich osob, které se na provadéni Dila podileji. Sou¢asné se zavazuje vést
a uchovavat evidence v rozsahu vyplyvajicim z pravnich pfedpist tykajici se jeho zaméstnanci
nebo osob, které pfi provadéni Dila budou jménem a na ucet Zhotovitele plnit povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z téchto VOP a SOD. Doklady o zdravotni zpusobilosti a odborné
zpUsobilosti pracovnikli Zhotovitele u téch zaméstnancu, kde je to zakonem vyzadovano a
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doklady o revizich a zpUsobilosti Zhotovitelem pouzivanych stroji a zafizeni je Zhotovitel
Objednateli povinen predlozit nejpozdéji v den zahajeni provadéni praci. Uvedené doklady je
Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti a na vyzadani technika BOZP Objednatele nebo
koordinatora BOZP stavby je predlozit ke kontrole.

Zhotovitel je povinen Objednateli sdélit informace o organizovani €innosti na stavenisti, o
zafizeni stavenidté, parkovani, skladovani materidlu, pohybu lidi, o nasazeni vlastnich
zaméstnancu i o zajisténi praci poddodavatelem.

Zhotovitel je kromé dalSiho povinen v pribéhu provadéni Dila:

(@) vést prubézné a prehledné evidenci svych pracovnikl na stavenisti vcetné
poddodavatelU;

(b)  zajistit véci a material proti padu se zvlastnim zietelem na tlakové lahve;

(c) zabezpelit pracovisté, zejména vykopy, kanaly, prohlubné atd. pFfedepsanym
ochrannym zabezpe€enim proti padu a vniknuti vefejnosti, zejména pak déti do takto
nebezpecnych prostoru.

V pfipadé pouZiti leSeni je Zhotovitel povinen zajistit pfedavaci protokol a montazni navod
vyrobce. Tyto dokumenty budou trvale umistény v zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit u svych pracovnikd a poddodavatel( vylou€eni poziti a vlivu drog,
alkoholu a jinych omamnych latek na pracovisti a vylou€it jejich vneseni do prostor stavenisté.
V prubéhu provadéni Dila je Objednatel opravnén provadét priibéznou kontrolu bezpecnosti
prace a ochrany zdravi osob, kontrolu na pfitomnost alkoholu a kontrolu na pfitomnost
omamnych a psychotropnich latek. Zhotovitel je povinen dodrzovat pokyny BOZP Objednatele
a koordinatora BOZP. Pracovnik Zhotovitele, u néhoz Objednatel zjisti pfitomnost alkoholu
nebo nékteré z vySe uvedenych latek, musi neprodlené a trvale opustit stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dalSich praci odborné zpusobilou osobou
v prevenci rizik v pfipadé, kdy Objednatel nebo koordinator BOZP opakované zjisti poruseni
pravnich pfedpist BOZP nebo PO na stavbé Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani dopravniho znaceni a jinych upozornéni a nafizeni na
stavbé. DodrZovat dopravni fad stavby, byl-li pro stavbu vypracovan.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o kazdém svém relevantnim obchodnim vztahu,
ktery porusSuje zasady normy spoleCenské odpoveédnosti. Na vztahy obchodnich partner(
Zhotovitele plati toto ustanoveni obdobné.

ZPUSOB NAKLADANiI S ODPADY, ZAJISTENIi OCHRANY ZP A PRAV
TRETICH 0SOB

Zhotovitel se zavazuje k Setrnému provadéni Dila s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi a
k dodrzovani pravnich predpist upravujicich ochranu zivotniho prostfedi, nakladani s odpady
a ekologickou prevenci vSemi osobami, zdrzujicimi se s v&domim Zhotovitele na misté
provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje aktivné uplatriovat postupy minimalizujici emise hluku, prachu a vibraci
se zvlastnim zietelem na tfeti osoby Zijici a nachazejici se v okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje pouzit k provedeni Dila pouze technicky zpusobila vozidla, mechanismy
a zafizeni nevykazujici unik provoznich naplni nebo jinych nebezpecnych latek. V pfipadé
ponechani mechanismu na misté provadéni Dila mimo pracovni dobu Zhotovitel zajisti pod
motory zachytné vany pro pfipad uniku provoznich napini.

Zhotovitel uloZi kapalné latky nebo smési stavebni chemie s nebezpeénou vlastnosti a kapalné
odpady v obalech dle platnych pravnich pfedpisu.

Zhotovitel, ktery na stavenisti uloZil kapalné nebezpecné chemické smési nebo tekuté
nebezpeéné odpady o celkovém objemu nad 50 |, se zavazuje mit na stavenisti k dispozici
dostate€né mnozstvi sorpéniho granulatu pro pfipad havarijni udalosti.

STAVEBNI DENiK

. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahgjeni provadéni Dila az do dne odstranéni posledni vady
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Dila stavebni denik.

. Zhotovitel ma uloZen stavebni denik na misté provadéni Dila tak, aby k nému mél pfistup

zastupce Objednatele a odpovédny zastupce investora (vy$Siho objednatele) v pracovni dobu
kazdy den.

. Zhotovitel vede ve stavebnim deniku denni zaznamy, jejichZz minimalnim obsahem bude:

(a) datum;

(b)  pocet zaméstnancl Zhotovitele u€astnénych na Dile;
(c)  pocasi;

(b)  popis provadénych ¢innosti;

(c) pfipadné mimofadné udalosti, (napf.: pracovni Urazy, kolize s jinymi zhotoviteli,
pozastaveni provadéni Dila v€etné dlvodu pozastaveni, oznameni zakryti ¢asti Dila a
oznameni nutnosti vicepraci);

(d)  oznameni o odstranéni nedostatku zjisténych Objednatelem nebo tfeti osobou;

(e) oznameni terminu pfipravovanych zkouSek a prejimky.

. Objednatel podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadfuje se k jednotlivym zapisim, zapisuje

zjisténé nedostatky v provadéni Dila s vyzvou k jejich odstranéni a zapisuje poZzadavky
Objednatele ve véci provadeéni Dila.

. Zhotovitel provadi zapisy ve stavebnim deniku v tolika vyhotovenich, aby Objednatel mohl

obdrzet dvé vyhotoveni zapisu. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele tato dvé vyhotoveni
kazdého zapisu Objednateli predat.

. Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zpUsobilé ménit obsah prav a povinnosti vyplyvajicich

ustanoveni SOD ani téchto VOP, neni-li stanoveno jinak.

. Objednatel je opravnén svolat kontrolni den i zapisem do stavebniho deniku, a to v terminu

nejpozdéji 3 dny pfede dnem jeho konani.

Zhotovitel pfeda Objednateli original stavebniho deniku nejpozdéji v okamziku pradani Dila.
PREDANI A PREVZETI DILA

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedano najednou, jestlize se Objednatel se Zhotovitelem
pisemné nedohodnou jinak.

Dilo se povazuje za provedené jeho fadnym dokoncenim a podepsanim zapisu o predani a
prevzeti Dila, v némz bude vyslovné konstatovano, Zze Objednatel Dilo pFejima. Radnym
dokonc&enim se rozumi, Ze Dilo bylo provedeno bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli Dilo nejpozdéji v posledni den dodaci Ih{ity (terminu
dokonceni Dila). Zhotovitel je povinen predat Objednateli Dilo ve stavu odpovidajicimu SOD a
provede za tim u€elem na své naklady vSechny potfebné opravy nebo nahradni dodavky a
vykony, pokud Dilo vykazuje vady anebo bylo mezitim jakkoliv poSkozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené Objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poSkozeni a
dohodne s nim terminy a zpUsob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a pfevzeti Dila je uspé3né provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych
zejména prislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a Objednatelem.
Veskeré tyto zkousky provede Zhotovitel na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku
zkousek preda Zhotovitel Objednateli do 2 dnU od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je
Zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni Dila pfedlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji
ke dni zahajeni.

Objednatel a Zhotovitel se vyslovné dohodli, Zze se vylu€uji nasledujici ustanoveni Obanského
zakoniku:

(a) ustanoveni § 2607 odst. 1, ¢ast druhé véty za stfednikem, které zni: ,nezucastni-li se
objednatel zkoudky a nevylu€uje-li to povaha véci, nebrani to jejich provedeni®;

(b)  ustanoveni § 2607 odst. 2 za stfednikem, které zni: ,neni-li objednatel pfitomen, potvrdi
zapis misto ného hodnovérna, odborné zplsobila a nestranna osoba, jez se zkousek
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zuc&astnila. Nepfi€i-li se to povaze zavazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho
zadost zapis predat.”;

(c) ustanoveni § 557 Ob&anského zakoniku.

Pokud se zjisti pfi pfejimacim Fizeni stavby jako celku (jejiz soucasti je i Dilo podle SOD)
investorem (vyS$Sim objednatelem) &i pfi kolaudacnim Fizeni, nutnost dodani dalSich dokladu,
zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat Objednateli v terminu ur€éeném Objednatelem na
zakladé pozadavku investora (vy$Siho objednatele) i pfisluSného organu.

Dilo neni provedeno fadné i v pfipadé, Ze jsou dodany chybné, nepravdivé ¢i neuplné doklady
pozadované SOD.

PFi pfedani Dila Objednatel vyhotovi na zakladé uspésSného pfejimaciho fizeni zapis, ktery
podepiSou vSichni UCastnici pfejimaciho Fizeni (protokol o pfedani a prevzeti dila). Podpisem
zapisu dochazi k predani Dila Objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé zjisténi vad
Dila ¢i nedodélkll nebo pfi nepfedloZeni pozadovanych dokladd pro prejimaci fizeni.

Objednatel muze prevzit Dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a nedodélkd,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila ani neztéZuji & nebrani
provadéni navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti Dila
seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé
vad neodstranitelnych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v priibéhu pfedavani Dila je Objednatel opravnén prejimaci
fizeni prerusSit, vyhotovit soupis zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole
odstranéni vad v prejimacim Fizeni pokracovat (dale jen ,Soupis vad a nedodélku”). VVzor
Soupisu vad a nedodélkli je dostupny ke stazeni na webovych strankach Objednatele
(https://www.realm-stav.cz/).

Zhotovitel se zavazuje vady Dila bezplatné odstranit ve lhGtach dohodnutych s Objednatelem
jinak bez zbytecného odkladu po oznameni téchto vad Zhotoviteli.

V pfipadé, ze Objednatel pfevezme od Zhotovitele Dilo vykazujici vady a nedodélky v souladu
s bodem 12.9., bude Stranami po odstranéni vSech vad a nedodélkl vypracovan a podepsan
protokol o odstranéni vad a nedodélka.

PLATEBNi A FAKTURACNIi PODMINKY

Objednatel hradi cenu Dila nebo jeho ¢asti na zakladé Zhotovitelem vystavenych darnovych
dokladd, dil€ich faktur (dafiovy doklad €i dil¢i doklad spole¢né ,faktura“) nebo zalohovych listd.
Doba vzniku prava Zhotovitele na zaplaceni ceny Dila a vystaveni téchto dokladu je upravena
v SOD.

Neni-li v SOD ¢&i v objednavce stanoveno jinak, splatnost jednotlivych zaloh placenych na
zakladé zalohovych listt a veskerych faktur je 30 dnli po doruceni dokladu spolu s potfebnymi
prilohami (zejména ale nikoliv vyluéné soupisu provedenych praci) na adresu Objednatele
uvedenou v SOD. Na fakturu/konecnou fakturu s chybéjicimi zakonnymi nalezitostmi/bez
potvrzeného soupisu provedenych praci/bez Objednatelem potvrzeného zapisu o pfedani a
prevzeti Dila se hledi, jako by nebyla Objednateli doru¢ena.

Dnem faktury i zalohového listu se rozumi den odepsani dluzné ¢astky z uctu Objednatele ve
prospéch ucétu Zhotovitele uvedeného v SOD.

V pfipadé, Ze investor (ij. vys$Si objednatel) pozaduje po Objednateli zpracovani tzv. méficiho
protokolu (protokolu o skutecné vyméfe provedenych praci), je Zhotovitel povinen tento
zpracovat ke kazdé fakturované polozce a pfilozit ho k jako pfilohu k faktufe. V pfipadé, Ze tzv.
meéfici protokoly nebudou pfilohou faktury, neni Objednatel povinen fakturovanou cenu zaplatit.
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Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho vyzvu doklady osveédcCujici, Zze zaplatil clo, pfislusné
dané a poplatky.

Zhotovitel jako odbornik mél mozZnost a povinnost provéfit pfed sjednanim ceny projektovou
dokumentaci, misto provadéni Dila i dal8i skuteCnosti. V pfipadé&, Zze dojde k navySeni rozsahu
Dila oproti rozsahu, na ktery byla Zhotovitelem navrzena cena, a to v dusledku pochybeni na
strané& Zhotovitele pfi stanoveni rozsahu nebo kvality Dila nebo nedostate€nym posouzenim
podkladd a mista provadéni Dila, nema toto navySeni vliv na vySi ceny.

V pfipadé vicepraci musi byt tyto u¢tovany samostatnou fakturou, kterou je mozné vystavit az
po jejich zasmluvnéni ve formé dodatku k SOD a jejich provedeni.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat narok na slevu z ceny Dila poskytnutou v
souladu s bodem 12.9. vuci naroku Zhotovitele na vyplatu zadrzného dle predchozich
ustanoveni.

DAN Z PRIDANE HODNOTY

V pfipadé, Ze k datu uskuteénéni zdanitelného pIinéni dojde u Zhotovitele k naplnéni podminek
tzv. ,nespolehlivého platce” ve smyslu ustanoveni § 106a zakona €. 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,Zakon o DPH*), nebo Zhotovitel
bude po Objednateli pozadovat uhradu Ceny Dila dle uzaviené SOD na jiny u€et nez ucet
poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je spravcem dané zvefejnén zpisobem umoznujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ust. § 109 odst. 2 pism. c) Zakona o DPH, je Objednatel opravnén
postupovat zvlastnim zplisobem zajisténi dané v souladu s ustanovenim § 109a) Zakona o
DPH. V takovém pfipadé je Objednatel opravnén uhradit ¢ast finanéniho zavazku na uhrazeni
Ceny Dila Zhotoviteli ve vysi vypoctené dané z pfipadané hodnoty dle pfisluSnych ustanoveni
Zakona o DPH nikoliv na bankovni ucet Zhotovitele, ale pfimo na bankovni uéet pfislusného
spravce dané, k Cemuz Zhotovitel timto Objednatele vyslovné Zmocriuje. Postupem
Objednatele dle tohoto odstavce se timto finan¢ni zavazek Objednatele vici Zhotoviteli ve vysi
Objednatelem odvedené dané z pfipadané hodnoty povazuje za zcela uspokojeny.

Pokud pfislusny spravce dané uplatni vic¢i Objednateli narok na uhradu nezaplacené dané
z pfidané hodnoty ze zdanitelného plnéni Zhotovitele ve smyslu § 109 Zakona o DPH a
Objednatel jiz uhradil Zhotoviteli Cenu Dila nebo jeji ¢ast v€etné vypoctené dané z pridané
hodnoty, je Objednatel opravnén jednostranné zapocist svlj narok z titulu ruceni ve vysi plnéni
poskytnutého spravci dané vici jakymkoliv narokim Zhotovitele vici Objednateli, véetné
naroku Zhotovitele na vyplaceni zadrzného dle bodu 13.13 téchto VOP a to i v pfipadé, Ze jesté
nebyly spinény podminky pro uvolnéni zadrzného.

ODSTOUPENI OD SOD

Zhotovitel mize od SOD odstoupit pouze z divodu a zpusobem uvedenym v SOD, ve VOP
nebo v Ob&anském zakoniku.

Objednatel mize odstoupit od SOD z duvodt jejiho poruseni dle Ob&anského zakoniku a dale
také pokud:

(a) bylorozhodnuto o upadku Zhotovitele, Ci tento vstoupil do likvidace. Zhotovitel je povinen
oznamit tuto skute€nost neprodlené Objednateli, anebo;

(b)  ocitne-li se Zhotovitel v prodleni se splnénim svého zavazku z SOD nebo z pfijatého
harmonogramu jeho praci po dobu delSi nez 7 kalendarnich dnu. Jestlize se prodleni
Zhotovitele tyka jen Casti jeho zavazku, je Objednatel opravnén po predchozi vyzvé
adresované Zhotoviteli odstoupit od SOD ohledné plnéni, které se tyka této Casti
zavazku, anebo;
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(c)  Zhotovitel neodstrani v priibéhu pInéni zavazku vady svych praci, na které byl pisemné
upozornén, ve lhuté v pisemném upozornéni uvedené anebo;

(d)  Zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborng, v neuspokojivé
kvalit¢ nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo pouziva ke splnéni svého
zavazku zavadnych, pfipadné jinych nez schvalenych materialQ, anebo;

(e)  Zhotovitel porusi ustanoveni odstavce 19.1. &i 20.1. téchto VOP Zhotovitel opakované
porusi ostatni ustanoveni SOD nebo VOP.

(f) Objednatel je dale opravnén od SOD odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami
smlouvy uzaviené mezi Objednatelem a vyS$Sim objednatelem, tento nafidil nahradit
Zhotovitele tfeti osobou.

Zhotovitel je opravnén SOD vypovédét z divodu prodleni Objednatele s Uhradou faktury
vystavené Zhotovitelem v souladu se SOD, a to za predpokladu, ze Objednatel takovou fakturu
Zhotoviteli neuhradil ve Ihuté splatnosti ani pfes pfedchozi pisemnou vyzvu Zhotovitele, ve které
byla Objednateli poskytnuta dodatecna tficeti (30) denni Ihata k Ghradé takové faktury.

Odstoupeni od SOD nabyva ucinnosti okamzikem jeho doru¢eni druhé Smluvni strané.

V pfipadé odstoupeni od SOD je Zhotovitel povinen, na zadost Objednatele, postoupit
Objednateli nebo dat Objednateli k dispozici provizorni Dila, nutna zafizeni a stavebni hmoty
dovezené na stavenisté nebo ty, které se nachazeji v tovarné nebo ve skladu a jsou nezbytna
k pokraCovani realizace Dila.

Strany se vyslovné dohodly na vylouceni ust. § 2004 odst. 1, § 2594 odst. 2 a 3, a § 2595
Obcanského zakoniku. V pfipadé, Ze Objednatel bude, i pfes upozornéni Zhotovitele trvat na
uziti podkladovych materiall, pokynl a véci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je
Zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl
vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu. Sva upozornéni zapiSe Zhotovitel do stavebniho
deniku.

Zanikl-li zavazek provést Dilo jinak nez jeho splnénim, zejména zanikne-li v disledku
odstoupeni od SOD, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vzdy nejvySe to, o co se
Objednatel zhotovovanim véci priikazné obohatil. Hodnota tohoto obohaceni bude vypoctena
na zakladé jednotkovych cen dle SOD a objemu skute¢né provedeného pinéni Zhotovitele do
okamZiku odstoupeni, pficemz nepiekroCi sjednanou nejvySe pfipustnou cenu Dila. PInéni,
které jiz Zhotovitel od Objednatele obdrzel, bude vzdy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, v
némz se kryji. V pfipadé kladného salda musi Zhotovitel pInéni Objednateli vratit bez
zbyte€ného odkladu.

V pfipadé zaniku pravnich Gc€inkl SOD na zakladé odstoupeni od SOD nezanikaji dle vyslovné
dohody Stran naroky na smluvni pokuty, na slevu z ceny Dila, ujednani o zajisténi dluhu,
ujednani o odpovédnosti za vady Dila v€etné zaruky za jakost, odpovédnosti za Skodu a
nemajetkovou Ujmu, a nezanikaji téZ zavazky Zhotovitele nepostoupit & nezastavit své
pohledavky ze smlouvy tfeti osobé, ledaze k tomu dal Objednatel pisemny souhlas. Objednatel
je rovnéz opravnén v pfipadé odstoupeni od SOD k zapocteni jakychkoliv splatnych i
nesplatnych pohledavek za Zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky
Zhotovitele, tzn., Ze moZnost zapodteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného
bezdlvodného obohaceni. Zarovern odstoupenim od SOD nezanika rovnéz zavazek dle ¢l.
15.5 VOP.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je k vyzvé Objednatele povinen tomuto uhradit i nasledujici smluvni pokuty, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni s tim, Ze smluvni pokuty je mozné ukladat i opakované:

(@)  smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila za kazdy kalendafni den prodleni, minimalné
vSak 10.000 K& za kazdy kalendaini den prodleni pfi nesplnéni kone¢ného terminu
realizace Dila dle SOD;

(b)  smluvni pokutu ve vysi 25.000, - K¢:
i za opakované nedodrzeni pokynl Objednatele uvedenych ve stavebnim deniku;
ii. za nepredlozeni doklad(l o pivodu a kvalité materialu

iii. Objednatelem nepovolené vystaveni reklamnich nebo informacnich tabuli
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Zhotovitele
iv. neprovedeni odivodnéné pozadované vymény pracovniku
V. neodevzdani nalezenych pfedmétl na stavenisti
(c)  smluvni pokutu ve vysi 20.000 K&

i za kazdy i zapocaty den prodleni proti terminiim dohodnutych v zapise o predani
a prevzeti Dila pfi prodleni Zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélku, za
kazdou vadu, ¢i nedodélek jednotlivé;

(d)  smluvni pokutu ve vysi 15.000, - K¢:

i za kazdy pfipad poruSeni povinnosti stanovenych Zhotoviteli v oddilech 9 a 10
VOP, ledaze je v SOD stanoveno jinak;

(e)  smluvni pokutu 10.000, - K¢&:
i za pfedlozZeni nepravdivych i nespravnych informaci ¢i podkladu;

ii. za kazdy den prodleni s vyklizenim mista provadéni Dila vCetné prodleni s
likvidaci zafizeni stavenisté, pokud nesplnéni této smluvni povinnosti nebude
zpusobeno Objednatelem nebo vlivem pfekazky vzniklé v pribéhu realizace Dila
nezavisle na vlli Zhotovitele, kterou nem(ze tento predvidat, odvratit nebo
prekonat ani pfi vynaloZeni odborné péce;

(f) smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢:

i za nedostatecné zabezpeceni prace ve vyskach (dle nafizeni vlady €. 362/2005
Sb.);

ii. za vjezd vozidel mimo vyhrazené komunikace a cesty, parkovani vozidel mimo
vyhrazenda parkovisté;

iii. za pouziti nepovoleného obalu od pozivatiny (napf. PET lahve) k ulozeni
nebezpecné chemikalie nebo docasné uloZeni hoflavin nad 200 | nebo tlakovych
nadob na stavenisti bez védomi Objednatele v rozporu s odst. 10.8. VSeobecnych
obchodnich podminek Objednatele;

(@)  smluvni pokutu 2.000, - K&:
i za pohyb na stavenisti bez vstupniho zaskoleni BOZP;

ii. za nedostate¢né zajisténi pracovisté pod mistem prace ve vySce (dle nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb.);

iii. za Objednatelem zjiSténou opakovanou neshodu stejného typu pfi kontrole kvality
dle ¢lanku. 8. VSeobecnych obchodnich podminek Objednatele;

(h)  smluvni pokutu ve vySi 1.000, - K&:

i za opakované poruSeni jakékoliv povinnosti dle SOD ¢&i VOP, za kterou neni
stanovena jina smluvni pokuta;

ii. za kazdy den prodleni pfi nepfedani dokumentt dle ¢l. 4 SOD;
(i) smluvni pokutu 500, - K&
i. za vykonani potfeby mimo vyhrazené toalety;

Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv vyuétovanou smluvni pokutu podle tohoto ¢lanku
proti jakémukoliv naroku Zhotovitele, a to v€etné naroku na zaplaceni ceny Dila nebo jeho &asti.
Objednatel je vedle toho v pfipadé, Ze Zhotovitele vyzve k Uhradé smluvni pokuty opravnén
prerusit hrazeni ceny Dila do doby, neZ Zhotovitel smluvni pokutu uhradi v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnl od data, kdy bude Zhotoviteli doru¢ena pisemna
vyzva Objednatele k jejimu zaplaceni, a to na bankovni Ucet Objednatele v pisemné vyzvé
uvedeny. Ustanovenim o smluvni pokuté neni doteno pravo Objednatele na nahradu Skody v
plné vysi.

Zhotovitel se zavazuje rovnéz uhradit pfipadné smluvni pokuty uplatnéné Investorem vici
Objednateli, s vyjimkou pfipadu, kdy prokazatelné nebudou zavinény poruSenim povinnosti
vyplyvajici ze SOD Zhotovitelem, jeho zaméstnanci ani jeho subdodavateli.
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Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu Skody vzniklé poruSenim
povinnosti Zhotovitele ani povinnost Zhotovitele splnit danou povinnost.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke strojum, zafizenim, materialim ¢i vybaveni, které jsou soucasti Dila,
prechazi na Objednatele okamzikem jejich dodani na misto provadéni Dila. Nebezpeci Skody
na Dile nese Zhotovitel az do jeho pfevzeti. V pfipadé, ze Objednatel pfevezme Dilo s vadami
a nedodélky, nese Zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

V pfipadé, Zze Zhotovitel pro fadné vyhotoveni Dila vyhotovil nebo nechal vyhotovit vyrobni
dokumentaci nebo jinou projektovou dokumentaci, stdva se okamZikem vzniku této
dokumentace vlastnikem Objednatel. Jestlize by touto Cinnosti Zhotovitele vzniklo Dilo dle
autorského zakona, vznikl vynalez nebo primyslovy vzor, stava se Objednatel okamzikem
vzniku takovéhoto Dila uZivatelem, to znamena drzitelem bezvyhradné a ¢asové neomezené
licence. Cena za toto pravo uZiti je zahrnuta v cené Dila. Zhotovitel prohlasuje, ze Zadna osoba
nema k pfedavanym pfedmétim prava omezujici prava Objednatele dle tohoto ustanoveni. V
pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaze nepravdivym, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli
vzniklou Skodu a zajistit vlastnim nakladem, aby Objednatel mohl neruSené tato prava
vykonavat.

Zhotovitel nese nebezpec€i za Skody vzniklé na jakékoliv €asti Dila, zafizeni a materidlu az do
doby predani a prevzeti dokonéeného Dila bez vad a nedodélkll. Zhotovitel rovnéz nese
nebezpeli za Skody vzniklé na zafizeni, strojich, nastrojich a jinych vécech, které ma k
provadéni Dila v dispozici od Objednatele.

POSTOUPENI A ZAPOCTENiI POHLEDAVEK, PLATBY
PODDODAVATELUM

Jestlize Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel nezaplatil fadné a v€as svym poddodavateliim za prace
pro Zhotovitele provedené, je Objednatel opravnén uhradit cenu téchto praci poddodavatelim
pfimo, namisto Zhotovitele na zakladé postoupeni pohledavky.

V rozsahu takto uhrazenych praci poddodavatelim je Objednatel opravnén provést zapocteni
na pohledavku Zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit
jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé ustanoveni SOD vi(c¢i Objednateli tfeti osobé.
Postoupeni pohledavky v rozporu s timto ujednanim je dle dohody Objednatele a Zhotovitele
neplatné.

Zhotovitel neni opravnén provést zapocteni své pohledavky vii¢i Objednateli s pohledavkou
Objednatele vici Zhotoviteli vyplyvajici z SOD.

DORUCOVANI

Veskera oznameni a jina sdéleni pozadovana nebo pfipousténa SOD budou pisemna, budou
vyhotovena v &eském jazyce a budou pfedana osobné, poStou nebo kuryrem na adresy
Smluvnich stran uvedené v zahlavi SOD, neni-li v SOD stanoveno jinak.

Veskera oznameni doruc¢ovana na zakladé SOD budou:
(i) v pfipadé osobniho doru€ovani povazovana za pfijata okamzikem doruceni (s pisemnym
potvrzenim o prevzeti); nebo

(ii) v pfipadé zasilani kuryrem nebo doporucenou postou povazovana za pfijata okamzikem
doruceni nebo treti (3) kalendarni den poté, kdy bylo adresatovi doru¢eno oznameni posty
nebo jiné zasilatelské spole¢nosti o tom, Ze dokument byl uloZen na posté nebo u této jiné
zasilatelské spolecCnosti a Ize si jej tam vyzvednout.

Pisemna forma komunikace je pro ucely této SOD zachovana i v pfipadé e-mailové
korespondence, pfiCemz se pouziji e-mailové adresy Smluvnich stran uvedené v zahlavni této
Smiouvy.

OSOBNi UDAJE
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Smluvni strany berou na védomi, Ze v pfipadé, kdy si v souvislosti se SOD pfedavaji jakékoli
osobni udaje tykajici se vlastnich pracovnikdl, pfipadné jinych osob, vystupuji v roli pfijemce
osobnich udajd, nebo v pfipadé dalSiho zpracovani osobnich udajl v roli spravce osobnich
udaju ve smyslu pfislusnych pravnich predpist.

Kazda ze Smluvnich stran odpovida, jako spravce osobnich Gdaju, za spInéni podminek pro
predani osobnich Udajd druhé Smiuvni strané podle pfislusnych pravnich pfedpisd, véetné
splnéni informacni povinnosti nebo ziskani souhlasu, pokud je vyzadovan.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat duvérnost veSkerych osobnich udajd, které si
v souvislosti s plnénim SOD sdéli. Jakékoli osobni udaje, které budou predany, je Smiuvni
strana, ktera je obdrzi, povinna vyuzit pouze v souvislosti s plnénim SOD. Tyto povinnosti trvaji
i po ukonceni SOD.

POSTOUPENI PRACI TRETIM SUBJEKTUM

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni Objednatele ve formé dodatku
k SOD povéfit provedenim Dila nebo jeho ¢asti tfeti osobu.

OCHRANA OBCHODNIHO TAJEMSTVi

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku
zavazuiji, ze v prubéhu trvani jejich smluvniho vztahu a v nasledujicich péti (5) letech po jeho
ukonc&eni zachovaji mi€enlivost o divérnych informacich druhé Strany vici tfetim osobam s
vyjimkou pfipad(, kdy si tyto informace vyzada soud nebo jiny opravnény organ.

Pro Gcely SOD se dUvérnou informaci rozumi veskeré informace jakéhokoliv druhu které
Strana ziskala béhem Ustniho jednani nebo prostfednictvim jiného komunikaéniho prostredku
s vyjimkou informaci uvedenych nize pod pismeny (a)(b) a (c):

(a) informace, které jsou znamé nebo se v budoucnu stanou znamé se vSemi detaily Siroké
vefejnosti prokazatelné jinak nez porusenim povinnosti obsazenych v SOD,

(b) informace, které Strana mlze zvefejnit, protoze je vlastnila dfive, nez ji je poskytla druha
Strana a je schopna toto tvrzeni prokazat,

(c) informace, které Strana ziskala nebo ziska od tfeti Strany, ktera nebyla vazana SOD a je
schopna to nezpochybnitelné prokazat.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuiji zajistit, aby zpfistupnéni diivérné informace bylo vyhrazeno
pouze pro ty zaméstnance, ktefi ji musi vzhledem ke své pracovni naplni znat, a aby tito byli
zavazani zachovavat o divérné informaci mi¢enlivost podle bodu 1. tohoto ¢lanku.

Objednatel a Zhotovitel ujednavaji, ze zajisti zachovavani micenlivosti i ze strany tfetich osob
Ucastnicich se naplfovani uéelu SOD.

Objednatel ani Zhotovitel nesmi pofizovat kopie ani reprodukce divérné informace nad rozsah
oduvodnéné potieby.

V pfipadé, Zze Objednatel ¢i Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni tohoto ¢lanku
VOP, pIné odpovida za Skodu, kterou tim zpUsobil a je povinen ji v celém rozsahu nahradit.

ZAVERECNA USTANOVENI

Strany se dohodly, Ze je vylou¢eno, aby Zhotovitel odkazal na své obchodni podminky nebo
jakékoliv jiné obchodni podminky, napf. vypracované odbornymi nebo zajmovymi
organizacemi.

V pfipadé provadéni Dila Zhotovitelem povéfenou tfeti osobou je Zhotovitel povinen prenést
prava a povinnosti vyplyvajici z téchto VOP do smluvnich dokumentl mezi Zhotovitelem a
povéienou tieti osobou.

Ustanoveni téchto VOP nabyvaji vic¢i Stranam ucinnosti dnem Gcinnosti SOD, jejiz jsou
soucasti. V pfipadé pozdéjSi zmény téchto VOP se SOD dale fidi VOP a€innymi ke dni
uzavreni SOD.
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23.4. Ustanoveni téchto VOP jsou zavazna pro obé Strany, s vyjimkou pfipadu, kdy SOD stanovi
jinak.
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